

## Relatório de Demandas do Jeguira

## NetHealth

ID	Tipo	Descrição	Estimativa	Início	Fim	Gerente		
193	Bug	[URGENTE] Falha...		01-Aug	04-Aug			
194	Bug	Erro no contro...		04-Aug	07-Aug			
195	Projeto	Segmento Peq...	400h	29-Jul	09-Aug	Ruy		
196	Bug	Relatorio def...		08-Aug	10-Aug			
197	Melhoria	Autenticação M...	24h	07-Aug	11-Aug			
198	Bug	Alinhamento do...		11-Aug	11-Aug			
199	Melhoria	Ajuste de IR...	80h	10-Aug	14-Aug			
200	Projeto	Multi-mercados	32h	18-Aug	22-Aug	Daniele		
201	Bug	[URGENTE] Caiu...		24-Aug	25-Aug			
202	Bug	Tela Impress....		24-Aug	28-Aug			
203	Bug	Arredondament...		28-Sep	30-Sep			
204	Melhoria	Pré-consulta...	8h	28-Aug	31-Aug			
205	Projeto	Agendamento In...	320h	21-Sep	01-Sep	Ruy		
206	Bug	Impressão TE...		30-Aug	01-Sep			
207	Projeto	Prospecto Clin...	160h	01-Sep	06-Sep	Daniele		
208	Melhoria	Ajustes Fisca...	40h	06-Sep	11-Sep			
209	Melhoria	Orientação LK...	16h	08-Sep	11-Sep			
210	Bug	[URGENTE] Erro...		11-Sep	14-Sep			
211	Bug	Estabelecimento...		12-Sep	13-Sep			
212	Bug	Login OFFLINE...		13-Sep	13-Sep			
213	Melhoria	Fechamento Par...	16h	13-Sep	15-Sep			
214	Bug	[URGENTE] Falha...		15-Sep	19-Sep			
215	Projeto	IRPJ pela Filial...	120h	14-Sep	22-Sep	Ruy		
216	Bug	Ajustes Tela Pr...		18-Sep	21-Sep			
217	Bug	Segurança Ro...		20-Sep	21-Sep			
218	Melhoria	Entidade Não-...	40h	18-Sep	25-Sep			
219	Projeto	Prescrição Apo...	280h	19-Sep	03-Oct	Daniele		
220	Bug	CEP Desapa....		22-Sep	25-Sep			
221	Melhoria	Integração SAP...	24h	25-Sep				
222	Bug	Sem chave p...		26-Sep	29-Sep			
223	Bug	Mensagem Erro...		28-Sep	29-Sep			
224	Projeto	Novos Relatórios...	180h	22-Sep	02-Oct	Ruy		
225	Projeto	Encaminhamento...	80h	28-Sep		Daniele		
226	Bug	[URGENTE] Barr...		02-Oct	04-Oct			
227	Projeto	Migração CERT...	180h	26-Sep		Ruy		
228	Projeto	Grandes Hospi...	800h	06-Oct		Daniele		